

**График вывода в ремонт ЛЭП, электротехнического оборудования подстанций и производства технического обслуживания устройств РЗА
ООО "ВОЛГАЭНЕРГОСЕТЬ".**

№ п.п.	месяц	Диспетчерское наименование		Планируемая дата		Наименование улиц и № жилых домов	Примечание
		подстанции	ВЛ или оборудования	начала работ	окончания работ		
2015 год							
1	январь	<i>ремонт не производился</i>					
2	февраль	<i>ремонт не производился</i>					
3	март	<i>ремонт не производился</i>					
4	апрель	<i>ремонт не производился</i>					
5	май	<i>ремонт не производился</i>					
6	июнь	ТП-А 5281		7	14	г.Волгоград ул. Покрышкино	отключение абонентов не производилось
7	июль	РП-А 2070		5	12	г.Волгоград ул. Циолковского	отключение абонентов не производилось
8	август	<i>ремонт не производился</i>					
9	сентябрь	<i>ремонт не производился</i>					
10	октябрь	<i>ремонт не производился</i>					
11	ноябрь	<i>ремонт не производился</i>					
12	декабрь	<i>ремонт не производился</i>					
2016 год							
1	январь	<i>ремонт не производился</i>					
2	февраль	<i>ремонт не производился</i>					
3	март	<i>ремонт не производился</i>					
4	апрель	<i>ремонт не производился</i>					
5	май	<i>ремонт не производился</i>					
6	июнь	<i>ремонт не производился</i>					

